

Приложение -2
к приказу № 102 от « 16 » 02.2023г.

Дорожная карта
по созданию и обеспечению функционирования центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста 2023» (далее – Центр «Точка роста»)
в МБОУ «СОШ №1 с.п. Гвардейское»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
1	2	3	4	5
	1. Подготовка нормативной и распорядительной документации			
1.1	Приказ о создании Центра «Точка роста»	Февраль 2023г.	руководитель ОО	приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО
1.2	Приказ о создании рабочей группы по реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Февраль 2023г.	руководитель ОО	приказ вступил в силу
1.3	Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста»	Февраль 2023г.	руководитель ОО	приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО
1.4	Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста»	Февраль 2023г.	руководитель ОО, рабочая группа, ответственный за реализацию мероприятия,	приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО

Приложение -2
к приказу № 2022 от « 15 » .02.2023г.

Примерный план мероприятий (дорожная карта)
по созданию и обеспечению функционирования центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста 2023» (далее – Центр «Точка роста»)
в МБОУ «СОШ №1 с.п. Гвардейское»

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Ответственный	Результат
1	2	3	4	5
	1. Подготовка нормативной и распорядительной документации			
1.1	Приказ о создании Центра «Точка роста»	Февраль 2023г.	руководитель ОО	приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО
1.2	Приказ о создании рабочей группы по реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Февраль 2023г.	руководитель ОО	приказ вступил в силу
1.3	Приказ о назначении руководителя Центра «Точка роста»	Февраль 2023г.	руководитель ОО	приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО
1.4	Приказ об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста»	Февраль 2023г.	руководитель ОО, рабочая группа, ответственный за реализацию мероприятия,	приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО

1	2	3	4	5
1.5	Приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»»	Февраль 2023г.	руководитель ОО, рабочая группа, ответственный за реализацию мероприятия, руководитель центра	приказ вступил в силу, размещен на официальном сайте ОО
1.6	Приказ о назначении ответственного за хранение оборудования и определении места хранения	февраль 2023	руководитель ОО	приказ вступил в силу
1.7	Приказ о назначении ответственного за создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО	февраль 2022	руководитель ОО	приказ вступил в силу
1.8	Разработка и утверждение штатного расписания Центра «Точка роста»	август 2023	руководитель ОО	штатное расписание утверждено
1.9	Разработка и утверждение должностных инструкций работников ОО	август 2023	руководитель ОО	должностные инструкции /функциональные обязанности утверждены
1.10	Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО: - целевой раздел (планируемые результаты);	до 30.08.2023 Контрольная точка- 30.08.2023	руководитель ОО, учителя учебных предметов биология, физика, химия, педагоги	утверждены изменения в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО (в том числе: утверждены рабочие программы по учебным предметам, курсам

1	2	3	4	5
	- содержательный раздел (программа формирования/развития УУД у обучающихся; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; рабочая программа воспитания обучающихся); - организационный раздел (учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, система условий реализации (кадровые условия, информационно-методические условия))		дополнительного образования	по внеурочной деятельности, дополнительного образования, программа воспитания) в соответствии с требованиями, установленными в ОО. ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО, рабочие программы размещены на официальном сайте ОО
2. Финансово-хозяйственная деятельность				
2.1	Разработка проекта зонирования и дизайн-проекта помещений Центра «Точка роста»	до 30.06.2023	руководитель ОО, ответственный за реализацию мероприятия	согласован проект зонирования или дизайн-проект
2.2	Проведение ремонтных работ	до 20.08.2023	руководитель ОО, ответственный за реализацию мероприятия	помещения приведены в соответствие с согласованным дизайн-проектом/ фотомониторинг
2.3	Получение, установка и наладка поставленного оборудования. Подготовка договоров ответственного хранения	согласно графику	руководитель ОО, ответственный за реализацию мероприятия,	заключены договоры ответственного хранения, оборудование готово к использованию.

1	2	3	4	5
			ответственный за хранение	
2.4	Процедура передачи оборудования на баланс образовательного учреждения	согласно графику	руководитель ОО, главный бухгалтер	оборудование принято на баланс образовательной организации
2.5	Организация учета и контроля использования оборудования Центра «Точка роста»	в течение учебного года	педагоги	ведется документ (журнал) учета
3. Организационные мероприятия				
3.1	Создана рабочая группа по реализации мероприятий создания Центра «Точка роста»	до 01.03.2023	руководитель ОО, руководитель центра	рабочая группа создана и рассматривает вопросы реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»
3.2	Разработка и утверждение: - режима работы Центра «Точка роста», - расписания занятий Центра «Точка роста», - графика занятости кабинетов Центра «Точка роста»	до 01.09. 2023	руководитель ОО Руководитель Центра	приказ об утверждении режима работы, расписания занятий. Документы размещены на официальном сайте ОО и информационном стенде
3.3	Внесение программ дополнительного образования естественно-научной и технологической направленности на Портал персонализированного дополнительного образования ЧР	до 30 .08.2023	руководитель образовательной организации	программы размещены на сайте Портал персонализированного дополнительного образования
3.4	Открытие Центра «Точка роста»	01-05.09.2023	руководитель ОО, руководитель центра	начало работы Центра «Точка роста»/информационное освещение открытия

1	2	3	4	5
3.5	Заключение договоров о реализации программ в сетевой форме и с использованием ДОТ (по согласованию с муниципальным органом управления образованием)	01.09.2023	руководитель образовательной организации	договор заключен (при необходимости) и размещен на официальном сайте ОО
3.6	Разработка плана работы Центра «Точка роста» с учетом мероприятий регионального комплексного плана мероприятий по организационно-методической поддержке центров «Точка роста», детских технопарков «Кванториум», центров цифрового образования «IT-куб», созданных и функционирующих в ЧР	август 2023 контрольная точка- 25.08.2023	руководитель ОО, заместители директора, руководитель Центра «Точка роста»	утвержденный план размещен на сайте ОО
3.7	Зачисление обучающихся на обучение по программам дополнительного образования на Портале персонализированного дополнительного образования ЧР	до 30.09.2023	руководитель образовательной организации	сформированы группы обучающихся по программам дополнительного образования
4. Кадровое обеспечение. Мероприятия по повышению профессионального мастерства работников центров образования «Точка роста»				
4.1	Обучение педагогов Центра «Точка роста» по программам федерального оператора:	согласно графику	руководитель ОО, ответственный за реализацию мероприятия и	получение удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации

1	2	3	4	5
	- сбор информации о педагогах центра; - обучение педагогов; - получение удостоверений		руководитель центра, педагоги	Учителя физики, химии, биологии, технологии, информатики начальных классов Размещение информации на сайте ОО
4.2	Обучение руководителей центра образования «Точка роста» по программе повышения квалификации «Региональный проект «Современная школа». Новое оборудование - новые возможности»	согласно графику	руководитель ОО	получение удостоверений о прохождении курсов повышения квалификации
4.3	Участие педагогов Центра «Точка роста» в мероприятиях по обмену опытом использования оборудования Центра «Точка роста»	в течение года по плану ИРО ЧР	руководитель ОО	справка
4.4	Формирование плана работы ОО с учетом проведения мероприятий с педагогическими работниками по вопросам функционирования Центра «Точка роста» (проведение совещаний с педагогами, педагогические советы, методические советы и т.д.)	сентябрь 2023	руководитель ОО, заместители директора	протоколы совещаний, размещение информации на официальном сайте ОО
5. Информационное сопровождение				
5.1	Создание раздела сайта Центра «Точка роста»	март 2023	руководитель ОО	раздел создан

1	2	3	4	5
			ответственный за сайт	
5.2	Разработка содержания раздела сайта Центра «Точка роста» в соответствии с Методическими рекомендациями	15.06.2023 Контрольная точка – 30.06.2023	руководитель ОО ответственный за сайт	раздел создан в соответствии с методическими рекомендациями и требованиями федерального оператора
5.3	Ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО	в течение года	ответственный за сайт	регулярно обновляется информация в разделе Центр «Точка роста» на официальном сайте ОО
5.4	Информирование общественности об открытии и функционировании центра образования «Точка роста»: - проведение родительских собраний, - экскурсий учащихся и др. - размещение актуальной информации о работе образовательного Центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях, на информационных стендах в школе - информирование СМИ о работе центра	в течение учебного года	руководитель Центра «Точка роста»	регулярное размещение материалов в СМИ, в социальных сетях и т.д.
6. Мониторинговые и контрольные мероприятия				
6.1	Региональные и муниципальные мониторинги			

1	2	3	4	5
6.1.1	Мониторинг прохождения ППК педагогами ТР в ИРО	1 раз в квартал, по запросу ИРО	руководитель ОО, ИРО	-информация направлена в ИРО в срок до 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года -информационная справка о повышении квалификации педагогических работников
6.1.2	Мониторинг прохождения ППК педагогами Центра «Точка роста» у Федерального оператора	1 раз в квартал, по запросу ИРО	руководитель ОО, ИРО	-информация направлена в ИРО в срок до 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года по установленной форме -информационная справка о повышении квалификации педагогических работников
6.1.3	Проведение мониторинга работ по приведению площадок центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Министерства просвещения Российской Федерации	25.08.2023 Контрольная точка - 25.08.2023	руководитель ОО,	фотомониторинг Центра «Точка роста»
6.1.4	Ежеквартальный мониторинг достижения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	Контрольная точка- 15.09.2023 15.12.2023 15.03.2024 15.06.2024 далее ежеквартально	руководитель ОО,	отчет о достижении показателей, направленный в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года

1	2	3	4	5
6.1.5	Мониторинг достижений обучающихся центров «Точка роста»	15.09.2023 15.12.2022 15.03.2024 15.06.2024 далее ежеквартально	руководитель ОО, ГКУ ЯО Агентство	отчет о достижениях обучающихся центров «Точка роста», направленный в срок до 15.03; 15.06; 15.09; 15.12 каждого текущего года
6.2	Образовательная организация			
6.2.1	Контроль составления рабочих программ по учебным предметам Физика, Химия, Биология,	до 25.08.2023	руководитель ОО	справка или приказ до 25.08.2023
6.2.2	Мониторинг рабочих программ по учебным предметам физика, химия, биология, технология, отражение деятельности в Программе воспитания и в ООП	в течение учебного года	администрация ОО	проведен контроль реализации рабочих программ, в том числе в части использования педагогами новых методов и технологий
6.2.3	Контроль и учет использования оборудования в образовательной деятельности	в течение учебного года	руководитель ОО	учет оборудования ведется
6.2.4	Контроль за функционированием Центра «Точка роста», в том числе: - организация образовательной деятельности, - анализ результатов внутришкольного мониторинга (в начале и конце учебного года), результатов обучающихся в ВПР и других	в течение учебного года	администрация ОО	-контроль организован -приняты управленческие решения

1	2	3	4	5
	оценочных процедурах естественно-научной и технологической направленностей; - Учет и контроль достижения обучающихся в конкурсах, олимпиадах естественно-научной и технологической направленностей			
6.2.5	Мониторинг реализации мероприятий плана мероприятий (дорожной карты) по созданию и обеспечению функционирования Центра «Точка роста» в образовательной организации.	в течение учебного года	руководитель ОО	-мониторинг проведен -приняты управленческие решения